Matrice RACI

Projet 2A « Conception d'une électronique modulaire (bus CAN) » — module MANAGEMENT_PROJET_S7

Référence G69-GP-001
Version 0.1 — *proposition à valider en équipe*
Date 22 septembre 2026
Équipe Samuel Gomri, Dylan Kiati, Hugo Mathoux
Encadrants Yves Heckel, Julien Seigneurbieux — **Référent module** : Nicolas Papazoglou

1. Objet

Ce document formalise la **matrice RACI** du projet : pour chaque activité, il fixe qui la réalise, qui en répond, qui est consulté et qui est informé (compétence MC3). C'est un **document vivant**, revu à chaque point d'équipe et versionné à chaque évolution. Les activités reprennent le découpage en lots du planning v4.0 (L0 à L5) ; les risques associés sont suivis dans le registre G69-GP-002.

2. Matrice RACI

Légende. R *Réalise* — effectue le travail. A *Répond* — porte la responsabilité finale et valide le résultat. R/A réalise et répond. C *Consulté* — avis sollicité avant décision. I *Informé* — tenu au courant du résultat. – non concerné.

Règles appliquées.

- Une activité a **un seul A** et au moins un R. Exception assumée : pour l'activité 1.6, **chaque référent partenaire est A pour l'ICD de son propre projet** ; le groupe 69 accompagne mais ne décide pas à sa place.
- Les quatre groupes partenaires sont listés par ordre alphabétique et reçoivent **des rôles identiques sur chaque ligne** (parité stricte).
- Les membres de l'équipe sont listés par ordre alphabétique. Les couleurs d'en-tête reprennent le code du GANTT. La répartition proposée est équilibrée : chaque membre porte le rôle A de 9 activités.

Référents des groupes partenaires (à compléter lors du premier point de synchronisation, ordre alphabétique) :

Groupe partenaire	Référent CAN	Contact
Cobot industriel à actionneurs intégrés (RMD-X)		
Ecomarathon		
Formula Student		
Retrofit MIR1000		

ID	Activité	Équipe G69			Encadrement		Référents des groupes partenaires			
		Gomri	Kiati	Mathoux	Encadrants Heckel, Seigneurbieux	Réf. module	Cobot RMD-X	Ecomarathon	Formula Student	MIR1000
L0 — Pilotage										
0.1	Mise à jour du GANTT et suivi d'avancement	R	**R/A**	R	I	I	–	–	–	–
0.2	Organisation des points de synchronisation avec les partenaires	**R/A**	C	C	I	–	C	C	C	C
0.3	Tenue et revue du registre de risques	R	R	**R/A**	C	I	–	–	–	–
0.4	Préparation des points d'avancement avec les encadrants	**R/A**	R	R	C	–	–	–	–	–
L1 — Standard commun et ICD										
1.1	Contraintes communes (norme CAN 2.0A, 500 kbit/s, topologie, terminaisons)	C	**R/A**	C	C	–	I	I	I	I
1.2	Spécification transceiver (références retenues et proscrites)	C	C	**R/A**	C	–	I	I	I	I
1.3	Modèle d'ICD (LaTeX, PDF remplissable, table d'encodage unifiée)	C	C	**R/A**	C	–	C	C	C	C
1.4	Présentation du bus CAN aux groupes partenaires *(réalisé)*	**R/A**	R	R	I	–	I	I	I	I
1.5	Diffusion de l'ICD aux groupes partenaires	**R/A**	I	I	I	–	I	I	I	I
1.6	Recueil des besoins et remplissage de l'ICD de chaque projet	R	C	C	I	–	**R/A**	**R/A**	**R/A**	**R/A**
1.7	Intégration des retours et versionnement des ICD	R	**R/A**	R	I	–	C	C	C	C
1.8	Réservation des identifiants 0x010 (ARM) et 0x011 (GO) dans chaque ICD	C	C	**R/A**	I	–	C	C	C	C
L2 — Banc de test										
2.1	Dossier de définition du banc (G69-BANC-001), dont corrections v0.2	C	R	**R/A**	C	–	–	–	–	–
2.2	Budget et commande du matériel	R	R	R	**A**	I	–	–	–	–
2.3	Assemblage physique et câblage (platine, points de mesure, terminaisons amovibles)	R	**R/A**	R	I	–	–	–	–	–
2.4	Mise en route des cartes (phases 1 à 3 de la procédure)	**R/A**	R	C	I	–	–	–	–	–
L3 — Briques logicielles										
3.1	Dépôt logiciel et générateur de code depuis l'ICD du banc	C	C	**R/A**	I	–	–	–	–	–
3.2	Firmware des nœuds N1 à N3 (Nucleo-G431KB)	C	R	**R/A**	I	–	–	–	–	–
3.3	Firmware du nœud N4 (Blue Pill STM32F103)	C	**R/A**	R	I	–	–	–	–	–
3.4	Outil PC `canbench` (utilisation, maintenance)	**R/A**	C	C	I	–	–	–	–	–
L4 — Mesures										
4.1	Bit timing FDCAN et point d'échantillonnage à 500 kbit/s	C	**R/A**	C	C	–	I	I	I	I
4.2	Exécution du protocole de validation (tests T1 à T7)	R	**R/A**	R	I	–	I	I	I	I
4.3	Comparatif mesuré TJA1051T/3 et SN65HVD230	C	C	**R/A**	C	–	I	I	I	I
4.4	Tests d'injection de fautes (nœud N4)	C	**R/A**	R	I	–	–	–	–	–
L5 — Livrables										
5.1	Rapport écrit	**R/A**	R	R	C	I	–	–	–	–
5.2	Support et présentation orale	R	**R/A**	R	C	I	–	–	–	–
5.3	Artefacts de gestion : RACI, registre de risques, CBDD / ACV	R	R	**R/A**	C	I	–	–	–	–
5.4	Document de clôture formelle du projet	**R/A**	R	R	C	I	I	I	I	I
5.5	Transfert final aux partenaires (ICD finales, protocole ARM/GO, recette)	**R/A**	R	R	I	–	I	I	I	I